

Straßen- und Wegekonzept der Stadt Brilon 2026 bis 2030



Stand: 29.01.2026

Straßen- und Wegekonzept der Stadt Brilon 2026 bis 2030

Allgemeines

Das erste Straßen- und Wegekonzept der Stadt Brilon 2021 bis 2025 wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Brilon im Rahmen der Delegation nach § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW in seiner Sitzung am 17.12.2020 beschlossen.

Weitere Neufassungen des Straßen- und Wegekonzeptes wurden in den vergangenen Jahren erarbeitet und beschlossen.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 sowie des Investitionsprogramms 2026 bis 2029 ergeben sich Änderungen, insbesondere am Zeitpunkt einiger durchzuführender Maßnahmen, so dass eine Neufassung des Straßen- und Wegekonzeptes für die Jahre 2026 bis 2030 erforderlich ist.

1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Mit der zum 01.01.2020 erfolgten Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: KAG) hatte der Landesgesetzgeber in das Kommunalabgabengesetz einen neuen § 8a „Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen“ eingefügt.

Jede Gemeinde oder jeder Gemeindeverband hatte danach ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an kommunalen Straßen erforderlich werden können. Das Straßen- und Wegekonzept sollte über den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung angelegt und bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre fortgeschrieben werden.

Mit der zum 01.01.2024 in Kraft getretenen Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalabgaben-Änderungsgesetz Nordrhein-Westfalen – KAG-ÄG NRW)) und der faktischen Abschaffung der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für neue Straßenausbaumaßnahmen ist die Aufstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes nicht mehr zwingend erforderlich.

Die Stadt Brilon hat jedoch entschieden, das Straßen- und Wegekonzept auf freiwilliger Basis weiterhin aufzustellen und zu beschließen, um die Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet Brilon über die perspektivisch geplanten Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen zu informieren.

2. Tabellarische Darstellung von Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen

Die in den nachstehenden Tabellen eingetragene Angaben sind auf das nach § 8a Absatz 1 KAG vorgegebene Minimum beschränkt. Gemeinden können darüber hinaus weitergehende Angaben machen (z.B. im Hinblick auf den zu erwartenden Kostenrahmen der geplanten Maßnahmen).

a) Geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen unterliegen voraussichtlich nicht der anteiligen Finanzierung durch Grundstückseigentümer.

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht sind nicht enthalten.

Nr.	Ortsteil	Straßenname	Geplante Unterhaltungsmaßnahme	geplante Umsetzung im Jahr
1	Brilon	Am Finkenherd (Teilstück)	DSK	2026
2	Brilon	Amselweg	DSK	2026
3	Brilon	Drosselweg	DSK	2026
4	Brilon	Eselskamp	DSK	2026
5	Brilon	Finkenweg- Andreasstraße	DSK	2026
6	Brilon	Nachtigallenweg	DSK	2026
7	Brilon	Philippstraße	DSK	2026
8	Brilon	Thursoer Straße	DSK	2026
9	Brilon-Wald	Kirchweg	DSK	2026
10	Hoppecke	Berliner Straße (Teilstück)	DSK	2026
11	Hoppecke	Dominitstraße (Teilstück)	DSK	2026
12	Hoppecke	Heinrich-Jansen-Str. (Teilstück)	DSK	2026
13	Messinghausen	Am Kirchberg	DSK	2026
14	Messinghausen	An der Hoppecke	DSK	2026
15	Rösenbeck	Zum Wildhagen (Teilstück)	DSK	2026
16	Thülen	Auf'm Bruch	DSK	2026
17	Thülen	Quellenweg	DSK	2026

Hinweis:

Abkürzung - DSK = Dünne Schichten im Kalteinbau

Bitte beachten: Die Umsetzbarkeit der geplanten Straßenunterhaltungsmaßnahmen ist nur gegeben, wenn die Arbeiten zum Glasfaserausbau in dem entsprechenden Gebiet abgeschlossen sind. Aufgrund dieser Ungewissheit steht selbst für die in 2026 geplanten Maßnahmen die Durchführung nicht fest.

b) Geplante Straßenausbaumaßnahmen

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und benennt die derzeit vorgesehenen grundhaften Erneuerungen oder Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen, die aufgrund der vorherigen Rechtslage eine Beitragspflicht ausgelöst hätten. Aufgrund des o.g. KAG-ÄG NRW werden für Straßenausbaumaßnahmen, die von dem zuständigen Organ ab dem 1. Januar 2024 beschlossen wurden, keine Beiträge mehr erhoben. Dies trifft auf alle in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen zu.

Nr.	Ortsteil	Straßenname	Abschnitt von - bis	Konkrete Straßenausbaumaßnahme	Umsetzung im Jahr
1	Alme	Am Tinnhagen	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2027-2028
2	Alme	An den Linden	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2030
3	Alme	Auf der Renne	ab Haus-Nr. 11 - 21	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2030
4	Alme	Hermann-Löns-Straße	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2029
5	Alme	Kreuzweg	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2026-2027
6	Alme	Krummer Weg	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2030
7	Alme	Ludgerusstraße	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2028-2029
8	Alme	Schmaler Weg	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2030
9	Alme	Sebastianstraße	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2030
10	Alme	Zum Mühlental	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2026
11	Altenbüren	Feldbrand	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2029
12	Altenbüren	Johannesstraße	Agathastraße bis einschl. Haus-Nr. 22	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2027
13	Brilon	Am Schönschede / Am Hellenteich	Hoppecker Straße – Zufahrt Rettungswache	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2028-2029
14	Brilon	Galmeistraße	Galmeistraße Ecke Amtshaus – Fruchtstraße	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2028
15	Brilon	Gernandstraße	Gallbergweg - Bleikaule	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2027-2028
16	Brilon	Hasselborn	unterhalb Haus-Nr. 47 - Bleikaule	Straßenvollausbau o. Kanalsanierung	2029
17	Brilon	Hubertusstraße	Altenbriloner Straße - Friedrichstraße	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2026-2027
18	Brilon	Marktstraße	Marktgasse - Obere Mauer	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2027-2028
19	Brilon	Nikolaistraße	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2026-2027
20	Brilon	Scharfenberger Hof	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2026-2027
21	Brilon-Wald	Korbacher Straße	Straße am Bahnhof	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2030
22	Gudenhagen-Petersborn	Am Kahlen Hohl	Petersborn – Haus-Nr. 12	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2029

23	Gudenhagen-Petersborn	Gudinburger Weg	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2029
24	Hoppecke	Heinrich-Jansen-Straße	ab Haus-Nr. 20 - Parkstraße	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2028
25	Hoppecke	Otto-Dörffer-Straße	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2026
26	Hoppecke	Parkstraße	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2026
27	Madfeld	Am Bergeshof	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2028
28	Madfeld	Eggestraße	Hinterkamp - Ausbauende	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2029
29	Madfeld	Friedhofstraße	Bredelarer Straße - südlich Haus-Nr. 7	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2029
30	Madfeld	Margarethenhöhe	Komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2028-2029
31	Madfeld	Röhlenstraße	Bernhard-Bartmann-Straße - Zufahrt Haus-Nr. 21	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2027-2028
32	Messinghausen	An der Längere	Haus-Nr. 22 - 34	Neubau Gehweg	2029
33	Rösenbeck	Zur Weißen Frau	komplett	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2030
34	Scharfenberg	Bergstraße	Mittlere Straße - Hagedorn	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2028
35	Scharfenberg	Kälberkamp, 2. BA	zw. An der Sonder – einschl. Haus-Nr. 27	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2027
36	Scharfenberg	Mittlere Straße	Peter-Knaden-Straße - Bergstraße	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2029
37	Scharfenberg	Obere Straße	Peter-Knaden-Straße - Bergstraße	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2029
38	Scharfenberg	Peter-Knaden-Straße	Untere Straße - Beginn Außenbereich	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2026
39	Thülen	Am Stammel	Dionysiusstraße – Beginn Außenbereich	Straßenvollausbau m. Kanalsanierung	2027

Hinweis:

Prüfauftrag für den Zeitraum 2029 ff. für folgende Straßen:

- Bontkirchen, Am Hemberg
- Gudenhagen-Petersborn, Am Wolfsbruch
- Gudenhagen-Petersborn, Petersborn

Erläuterung der konkreten Straßenbaumaßnahmen: Straßenvollausbau m. Kanalsanierung

Bei einem Straßenvollausbau handelt es sich um die nachmalige Herstellung, grundhafte Erneuerung, Erweiterung oder Verbesserung der Teileinrichtungen (z. B. Fahrbahn, Gehwege, Radwege, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung etc.) der jeweiligen Anlage.

Ist der Straßenvollausbau mit einer Kanalsanierung verbunden, so erfolgt eine Erneuerung/Verbesserung des vorhandenen Kanals. Dies führt im Regelfall auch zu einer Erneuerung bzw. Verbesserung der Straßenoberflächenentwässerung, wodurch eine Beitragspflicht ausgelöst werden kann.

c) Derzeit geplante beitragspflichtige Baumaßnahmen zur erstmaligen Herstellung nach BauGB und sonstige Maßnahmen (nur nachrichtlich)

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und benennt die derzeit vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen zur erstmaligen Herstellung nach BauGB, die eine Beitragspflicht auslösen sowie sonstige Straßenbaumaßnahmen.

Nr.	Ortsteil	Straßenname	Abschnitt von - bis	Konkrete Straßenausbaumaßnahme	Umsetzung im Jahr	Bemerkung
1	Brilon	Marktstraße		Neubau Parkplatz	2027-2028	Sonstige
2	Brilon	Bleikaule	komplett	Endausbau Straße	2028-2029	BauGB
3	Brilon	B-Plan Nr. 113 „Dollenseite“	komplett	Endausbau Straße	2027-2028	BauGB
4	Brilon	B-Plan Nr. 153 „Voßloh“	komplett	Vorstufenausbau Straße	2026	BauGB
5	Brilon-Wald	B-Plan Nr. 1/1a „Ginsterkopf“	komplett	Vorstufenausbau Straße	2028	BauGB
6	Gudenhagen-Petersborn	B-Plan Nr. 3 „Am Kahlen Hohl“	komplett	Endausbau Straße	2029	BauGB
7	Madfeld	B-Plan Nr. 8 „Eggenkopp“	komplett	Endausbau Straße	2027	BauGB
8	Messinghausen	B-Plan Nr. 6 „An der Mühlenrinf“	komplett	Endausbau Straße	2029	BauGB
9	Nehden	B-Plan Nr. 6 „Fichtenweg“	ab Haus Nr. 13 - 30	Endausbau Straße	2027	BauGB
10	Nehden	B-Plan Nr. 8 „Zum Marmorbruch“	komplett	Vorstufenausbau Straße	2026-2027	BauGB
11	Rösenbeck	B-Plan Nr. 5 „Erweiterung Haskenstein“	komplett	Endausbau Straße	2028	BauGB
12	Scharfenberg	B-Plan Nr. 9 „Kälberkamp -Von-Weichs-Straße“	komplett	Endausbau Straße	2027	BauGB
13	Scharfenberg	Peter-Knaden-Straße		Außengebietsableitung	2026	Sonstige
14	Thülen	B-Plan Nr. 6 „Östliche Erweiterung Auf'm Bruch“	komplett	Endausbau Straße	2029	BauGB
15	Thülen	Bruchhausenstr.		Außengebietsableitung	2026	Sonstige
16	Thülen			Hochwasserrückhaltebecken	2030	Sonstige